

Transmis en Préfecture le : 13 JUIN 2023

N° Identifiant : 026-212600589-20230613-2023-079-DC-SCP-CC

Publié du : 13/06/2023 au : 12/08/2023

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
VILLE DE
BOURG-LÈS-VALENCE

DÉCISION DU MAIRE
2023-079-DC-SCP

Le Maire de BOURG-LÈS-VALENCE,

Vu les dispositions de l'article L.2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la commande publique, notamment l'article R.2194-1 3°,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 novembre 2020 portant délégation de pouvoir au Maire, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadre et leurs marchés subséquents, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, quels qu'en soient l'objet, le mode de passation ou le montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu l'inscription au budget des crédits nécessaires à la rémunération des prestations commandées.

CONSIDÉRANT que, suite à une mise en concurrence, le **lot n°7 - doublages cloisons** - relatif à l'opération de **RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DU MOULIN D'ALBON** été attribué à l'entreprise MEFTA BELOT par décision n°2022-190 et notifié le 15/11/2022,

CONSIDÉRANT que, en raison de l'impossibilité technique de réaliser la cloison en plaques de plâtre des sanitaires élémentaires initialement prévue dans les prestation du lot n°7 - doublages cloisons, la réalisation d'une cloison en béton cellulaire a été confiée à l'entreprise titulaire du lot n°2 - maçonnerie, et qu'il convient donc de retirer du marché la cloison en plaque de plâtre,

DÉCIDE

Article 1 : de signer l'**avenant n°2 relatif au lot n°7 - doublage cloisons - de l'opération de réhabilitation du groupe scolaire Moulin d'Albon**, avec l'entreprise :

- MEFTA BELOT - 7 rue Jean Charcot - 26100 ROMANS

Article 2 : Le montant de l'avenant est le suivant :

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,00 %

- Montant HT : - 2 030,28 €

- Montant TTC : - 2 436,34 €

% d'écart introduit par le présent avenant : -1,65 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,00 %

- Montant HT : 121 322,18 €

- Montant TTC : 145 586,61 €

Article 3 : Les voies et délais de recours sont les suivants :

- Recours gracieux auprès de Madame le Maire de Bourg-lès-Valence, pouvant être exercé dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision,
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, pouvant être exercé dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision.

Transmis en Préfecture le :

N° Identifiant : 026-212600589-

-2023-079-DC-SCP-AU

Publié du :

au :

Article 4 : La présente décision sera communiquée au conseil municipal lors de sa prochaine séance.

Le Maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte

Fait à Bourg-lès-Valence le 13 JUIN 2023

Le Maire



Marlène MOURIER